

Ogłoszenie nr 500016029-N-2018 z dnia 22-01-2018 r.

Lubin: Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągu komunikacyjnego -budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Tysiąclecia i ulicę Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą – kontynuacja.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 554159-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 500008875-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500026609-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie, Krajowy numer identyfikacyjny 39064753500000, ul. ul. Kilińskiego 10, 59300 Lubin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 7468129, 7468277, e-mail bzp@um.lubin.pl, faks 767 468 287.

Adres strony internetowej (url): www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągu komunikacyjnego -budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Tysiąclecia i ulicę Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą – kontynuacja.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZPiPR.271.37.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja Rynku w Lubinie polegająca na przebudowa ciągu komunikacyjnego tj. budowie odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Tysiąclecia i ulicę Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą – kontynuacja.

II.4) Główny kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

08.09.2017 - 15.11.2017 1)ogłoszenie o zmianie umowy Nr 500075755-N-2017 - zmiana terminu realizacji umowy do dnia 15.12.2017 2)ogłoszenie o zmianie umowy Nr 500007301-N-2018 - zmiana terminu realizacji umowy do 30.12.2017r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Rewitalizacja Rynku w Lubinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 08/09/2017

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMUDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o., , ul.Marca Polo 57, 51-504, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 8675300.89 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

29/12/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

zmiana przewidziana w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu w postaci jednoznacznych postanowień umownych które określają ich zakres oraz wprowadzenia zmiany - zmiana terminu realizacji umowy do 24.01.2018r.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

konieczność wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne a jednocześnie spełnione zostały warunki przewidziane w ustawie Pzp.- zmiana terminu realizacji umowy do dnia 24.01.2018 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

1)Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót tj. opady atmosferyczne (deszcz) co spowodowało m.in. zmianę terminu realizacji zamówienia, modyfikację dotychczasowego harmonogramu robót (tj. przestawienie kolejności pozostałych do wykonania robót) 2)Konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne, a zmiana Wykonawcy nie mogłaby zostać dokonana z powodów ekonomicznych oraz technicznych, zmiana wykonawcy spowodowałaby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej w umowie - w tym przypadku zmiany umowy jej wartość nie ulega zmianie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: