

Ogłoszenie nr 500229805-N-2018 z dnia 25-09-2018 r.

Lubin: Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem nr ewid. 164/6, 159/2, 159/7, 159/8, obręb 6 miasta Lubina
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 547573-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500128424-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie, Krajowy numer identyfikacyjny 39064753500000, ul. ul. Kilińskiego 10, 59300 Lubin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 7468129, 7468277, e-mail bzp@um.lubin.pl, faks 767 468 287.

Adres strony internetowej (url): www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem nr ewid. 164/6, 159/2, 159/7, 159/8, obręb 6 miasta Lubina

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZP.271.1.17.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem nr ewid. 164/6, 159/2, 159/7, 159/8, obręb 6 miasta Lubina. Zakres robót obejmuje: - rozbiórkę budynku gospodarczego, - budowę dróg manewrowych i miejsc postojowych – 3089,00 m², - budowę chodnika – 155,00 m², - budowę sieci kanalizacji deszczowej – 202,00 m, - budowę oświetlenia drogowego – 195,00 m, - słupy oświetlenia – 6 szt., - oprawy – 10 szt.

II.4) Główny kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

45111000-8,
45233200-1,
45233150-5,
45231400-9,
45316100-6,
45231300-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

04.06.2018r. - 02.09.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem nr ewid. 164/6, 159/2, 159/7, 159/8, obręb 6 miasta Lubina

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 04/06/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe BUDGAR, , ul. Skłodowskiej-Curie 97, 59-301, Lubin, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 966433.94 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

31/08/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Zmiana przewidziana w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian - zmiana terminu realizacji umowy do dnia 21.09.2018r.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Konieczność wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne, a jednocześnie spełnione warunki przewidziane w ustawie Pzp - zmiana terminu realizacji umowy do dnia 21.09.2018r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne, a zmiana Wykonawcy nie mogłaby zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, a także spowodowałaby znaczne zwiększenie kosztów dla

Zamawiającego. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie - łączna wartość zmiany wynosi 55 026,99 zł (netto), co stanowi 5,69% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: